

ОДОБРЕН
протоколом заседания проектного
комитета по региональной
составляющей национального проекта
«КУЛЬТУРА»
от 03.12.2018 № ПК-К/1

УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета по национальным
и приоритетным проектам
Самарской области
от 29.12.2018 № ДА-1

П А С П О Р Т
региональной составляющей федерального проекта
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
«Культурная среда» (далее – проект)

1. Основные положения

Краткое наименование федерального проекта	Культурная среда	Срок начала и окончания	01.01.2019-31.12.2024
Куратор региональной составляющей национального проекта	Заместитель председателя Правительства Самарской области А.Б.Фетисов		
Руководитель региональной составляющей национального проекта	Врио министра культуры Самарской области С.В.Филиппов		
Руководитель проекта	Заместитель министра культуры Самарской области – руководитель департамента культурной политики И.Е.Калягина		
Администратор проекта	Руководитель управления стратегического планирования в сфере культуры министерства культуры Самарской области М.В.Коротаева		
Связь с государственными программами Самарской области	Государственная программа Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 682		

2. Цель и показатели проекта «Культурная среда»

Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) <i>(нарастающим итогом) *</i>	основной	2	01.01.2018	9	11	11	11	11	11
2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) <i>(нарастающим итогом) **</i>	основной	1	01.01.2018	9	25	28	42	43	57

3. Результаты проекта «Культурная среда»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства (пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)		
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выделение грантов на реновацию федеральных, региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выделены на конкурсной основе гранты на реновацию не менее 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для реализации проектов, направленных на улучшение качества культурной среды. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019-01.12.2024		
1.1.	Поддержано направление заявки Самарской области для участия в конкурсе 1 регионального учреждения отрасли культуры для предоставления гранта на реализацию проекта, направленного на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	01.12.2019	Направлены 2 заявки для участия в конкурсе для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды в рамках реновации: ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина» и Музей Эльдара Рязанова, в том числе по годам: 2019 – 1;
1.2.	Поддержано направление заявки Самарской области для участия в конкурсе 1 муниципального учреждения отрасли культуры для предоставления гранта на реализацию проекта, направленного на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	01.12.2021	2021 – 1: - по зданию областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина разработана ПСД на выполнение капитального ремонта, получено положительное заключение экспертизы. В результате реновации музей получит полностью обновленное здание с возможностью проведения не только выставочных и просветительских мероприятий внутри музея, но и мероприятий на открытой площадке

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>(эксплуатируемая кровля), экспозиция музея будет представлена широким применением современных мультимедийных технологий;</p> <p>- по музею Эльдара Рязанова разработана концепция, в 2019 году запланирована разработка ПСД с дальнейшим получением заключения экспертизы (примерная стоимость реновации – 120 млн. рублей). В результате реновации музей получит новые экспозиционные площади, посвященные творчеству Рязанова как режиссера, писателя, поэта, ведущего «Кинопанорамы». Получит раскрытие тема отношения людей к творчеству режиссера путем создания выставочного пространства с интерьерами легендарных фильмов и кинозала на 100 мест.</p>
1.3.	Проведен конкурсный отбор и выделен 1 грант из средств регионального бюджета на реализацию проекта, направленного на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры	01.12.2019	<p>Выделены на конкурсной основе гранты на реновацию не менее 6 государственных и муниципальных учреждений отрасли культуры Самарской области для реализации проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в том числе по годам:</p> <p>2019 – 1;</p>
1.4.	Проведен конкурсный отбор и выделены 2 гранта из средств регионального бюджета на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры (нарастающим итогом)	01.12.2020	<p>2020 – 1;</p> <p>2021 – 1;</p> <p>2022 – 1;</p> <p>2023 – 1;</p> <p>2024 – 1.</p> <p>Сумма гранта – 5 млн. рублей. Средства гранта могут быть направлены на выполнение работ по текущему или капитальному ремонту, приобретение специализированного</p>
1.5.	Проведен конкурсный отбор и выделены 3 гранта из	01.12.2021	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	средств регионального бюджета на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры (нарастающим итогом)		оборудования, мебели, создание новых экспозиций, выставочных пространств и т.п.
1.6.	Проведен конкурсный отбор и выделены 4 гранта из средств регионального бюджета на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры (нарастающим итогом)	01.12.2022	
1.7.	Проведен конкурсный отбор и выделены 5 грантов из средств регионального бюджета на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры (нарастающим итогом)	01.12.2023	
1.8.	Проведен конкурсный отбор и выделены 6 грантов из средств регионального бюджета на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры (нарастающим итогом)	01.12.2024	
2.	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами (пп «в»		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)			
<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащено 1800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В числе 1800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019-01.12.2024</p>			
2.1.	В Самарской области оснащено 13 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.12.2020	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 39 образовательных учреждениях сферы культуры Самарской области (детских школах искусств и училищах), в том числе по годам: 2020 – 13; 2022 – 13; 2024 – 13.
2.2.	В Самарской области оснащено 26 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	01.12.2022	Современными музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащены детские школы искусств, имеющие высокий процент охвата детей предпрофессиональными образовательными программами, принимающие активное участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодых дарований,
2.3.	В Самарской области оснащено 39 образовательных	01.12.2024	направленных на поддержку молодых дарований,

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)		регионального, всероссийского и международного уровней, а также СПО ведения министерства культуры Самарской области. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.
3.	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек (пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)		
	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отбор субъектов Российской Федерации на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям. Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.</p> <p>К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. Для нового строительства сельских домов культуры будет разработано не менее 4-х типовых проектов с мощностной загрузкой от 100 до 250 посадочных мест. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019-01.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.1.	Поддержано направление заявки Самарской области для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 10 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	01.12.2020	Для участия в конкурсном отборе в 2020 – 2024 годах для представления грантов направлены заявки на строительство зданий домов культуры и проведение капитального ремонта 47 объектов культурно-досуговых учреждений, в том числе по годам: 2020 – 10; 2021 – 10; 2022 – 10; 2023 – 10; 2024 – 7. По всем объектам капитального ремонта разработана проектно-сметная документация, обеспечивается прохождение экспертизы, разработана концепция развития КДУ как многофункционального досугового учреждения в соответствии с требованиями современного общества.
3.2.	Поддержано направление заявки Самарской области для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 20 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	01.12.2021	
3.3.	Поддержано направление заявки Самарской области для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 30 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	01.12.2022	
3.4.	Поддержано направление заявки Самарской области для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 40 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	01.12.2023	
3.5.	Поддержано направление заявки Самарской области для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 47 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)	01.12.2024	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.6.	В Самарской области создано (построено) 1 здание культурно-досугового учреждения в сельской местности	01.12.2019	В 2019 году введен в эксплуатацию культурно-оздоровительный центр в с. Большая Глушица (с залом на 500 мест).
3.7.	В Самарской области капитально отремонтированы 3 культурно-досуговые учреждения в сельской местности	01.12.2020	В 2020 году запланирован капитальный ремонт за счет средств областного бюджета не менее 3 объектов культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Культурно-досуговые учреждения получают обновленный зрительный зал (в том числе трансформируемый), помещения для проведения занятий кружков и студий, организации досуга населения, в том числе семейного. В зависимости от потребности также предусматривается библиотека с читальным залом и точкой доступа к Интернет и электронным ресурсам. Проведение капитального ремонта позволит модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения за счет средств местных бюджетов современным звуковым, световым, мультимедийным оборудованием, что обеспечит доступ жителей сельских населенных пунктов к качественным услугам культуры.
<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов. Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 600 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для</p>			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). С учетом вклада субъектов Российской Федерации в данный проект доступ к услугам культуры получают 20,4 млн. человек. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019-01.12.2024		
3.8.	В Самарской области обеспечено 5 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения	01.12.2019	В 2019 году приобретено 5 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения, проживающего в населенных пунктах Самарской области без стационарных учреждений культуры. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, проведение выставок, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будет организован доступ к электронным ресурсам библиотек. Возможно проведение онлайн-трансляций культурных проектов и общественно-значимых консультаций (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений).
	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 660 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и внедрен модельный стандарт для 660 библиотек предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС,</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организация современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования.</p> <p>Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет 3 млн. рублей и будет выделяться из федерального бюджета. Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе.</p> <p>Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания 660 модельных библиотек (180 межрайонных и 480 поселенческих библиотек).</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019-01.12.2024</p>		
3.9.	Поддержано направление заявки Самарской области для участия в конкурсе на создание не менее 4 модельных муниципальных библиотек	01.12.2019	<p>Для участия в конкурсном отборе в 2019 – 2024 годах для представления грантов направлены заявки на создание 20 модельных муниципальных библиотек Самарской области, в том числе по годам:</p> <p>2019 – 4; 2020 – 4; 2021 – 3; 2022 – 3; 2023 – 3; 2024 – 3.</p> <p>Модельный стандарт библиотеки предусматривает наличие скоростного Интернета, доступа к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати, наличие точки доступа к НЭБ, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной</p>
3.10.	Поддержано направление заявки Самарской области для участия в конкурсе на создание не менее 8 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	01.12.2020	
3.11.	Поддержано направление заявки Самарской области для участия в конкурсе на создание не менее 11 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	01.12.2021	
3.12.	Поддержано направление заявки Самарской области для участия в конкурсе на создание не менее 14 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	01.12.2022	
3.13.	Поддержано направление заявки Самарской	01.12.2023	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	области для участия в конкурсе на создание не менее 17 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)		жизни муниципального образования.
3.14.	Поддержано направление заявки Самарской области для участия в конкурсе на создание не менее 20 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	01.12.2024	
4.	<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек <i>(пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i></p>		
	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащено оборудованием 1200 кинотеатров (нарастающим итогом) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будет создано 1200 современных кинотеатров. Субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинотеатре. 60 млн. человек получат доступ к просмотру к современным услугам кинопоказа за счет создания 1200 кинотеатров. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019-01.12.2024</p>		
4.1.	Поддержано направление заявки Самарской области для участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 2 кинотеатров	01.12.2019	Для участия в конкурсном отборе для представления поддержки Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) на оснащение оборудованием кинотеатров направлены 10 заявок, в том числе по годам: 2019 – 2;
4.2.	Поддержано направление заявки Самарской области для участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 4 кинотеатров	01.12.2020	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	(нарастающим итогом)		2020 – 2;
4.3.	Поддержано направление заявки Самарской области для участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 6 кинозалов (нарастающим итогом)	01.12.2021	2021 – 2; 2022 – 2; 2023 – 1; 2024 – 1.
4.4.	Поддержано направление заявки Самарской области для участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 8 кинозалов (нарастающим итогом)	01.12.2022	Создаваемые кинозалы обеспечат доступность услуг по кинопоказу в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, при этом не менее 50% проката будет обеспечено за счет показа российских фильмов.
4.5.	Поддержано направление заявки Самарской области для участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 9 кинозалов (нарастающим итогом)	01.12.2023	
4.6.	Поддержано направление заявки Самарской области для участия в конкурсе на оснащение оборудованием не менее 10 кинозалов (нарастающим итогом)	01.12.2024	
5.	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта <i>(пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>		
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (нарастающим итогом)		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 20%. Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019-01.12.2024</p>		
5.1.	<p>В Самарской области реконструировано 2 здания региональных театров юного зрителя и кукольного театра</p>	01.12.2019	<p>В 2019 году за счет средств регионального бюджета завершена реконструкция здания ГБУК «Самарский театр кукол»</p>
5.2.	<p>Поддержано направление заявки Самарской области на софинансирование за счет средств федерального бюджета капитального ремонта 1 здания театра для детей</p>	01.12.2019	<p>Направлена 1 заявка на софинансирование за счет средств федерального бюджета на капитальный ремонт здания бывшего кинотеатра «Россия» в целях размещения созданного в 2018 году Самарского молодежного драматического театра «Мастерская». За счет средств местного бюджета разработана ПСД, направлена на экспертизу. Плановая стоимость работ – порядка 119,8 млн рублей. В результате проведения работ на объекте театр получит собственное специализированное здание, что позволит расширить репертуар, привлечь в театр нового зрителя, развить новые формы проведения мероприятий для детей, молодежи, всей семьи.</p>
5.3.	<p>Поддержано направление заявки Самарской области на софинансирование за счет средств федерального бюджета реконструкции 1 здания театра юного зрителя</p>	01.12.2020	<p>Направлена 1 заявка на софинансирование за счет средств федерального бюджета реконструкции здания 3-го пускового комплекса ГБУК «Самарский театр юного зрителя «СамАрт».</p> <p>Реконструкция здания ГБУК «Самарский театр юного</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>зрителя «СамАрт» ведется с 2002 года. Учитывая высокую степень готовности объекта, необходимо продолжение работ на 3-ем пусковом комплексе: строительство входной группы главного входа зрительской части театра, реконструкция залов бывшего кинотеатра «Тимуровец», строительство подземной стоянки автотранспорта для инвалидов, строительство театрально-технологических помещений. Завершение строительства театра позволит расширить зрительскую аудиторию посредством создания спектаклей инновационных форм с использованием современных технических возможностей нового театрального зала. Плановая стоимость реконструкции объекта – 600 млн. рублей.</p> <p>Министерством строительства в настоящее время проводится корректировка проектно-сметной документации с дальнейшим направлением на экспертизу. После подготовки полного пакета документов заявка на софинансирование объекта будет направлена в адрес Министерства культуры Российской Федерации.</p>
6.	Дополнительные мероприятия Самарской области, направленные на улучшение качества культурной среды отрасли		
6.1.	Капитально отремонтировано 4 здания учреждений культуры в городах Самарской области	01.12.2019	В 2019 году за счет средств регионального бюджета выполнен капитальный ремонт 4 зданий учреждений культуры: Тольяттинский краеведческий музей, Тольяттинская филармония, ДК «Октябрь» г.о. Самара, ДК «Волга» г.о. Октябрьск.
6.2.	Разработано 2 проекта реконструкции зданий	01.12.2019	В 2019 году за счет средств регионального бюджета

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	государственных и муниципальных учреждений культуры Самарской области		<p>разработаны проекты строительства (реконструкции) 2 зданий учреждений культуры: ГБУК «Самарский драматический театр им. М. Горького» и муниципального театра-студии «Грань» в г.о. Новокуйбышевск.</p> <p>- Самарский драматический театр им. М. Горького относится к числу ведущих учреждений культуры Самарской области. Театр открыт в ноябре 1851 года и на протяжении многих лет ведет стабильную успешную творческую деятельность. Здание театра построено в 1888 году по проекту московского архитектора М.Н.Чичагова в псевдорусском стиле, является памятником градостроительства и архитектуры, включено в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. Ориентировочно стоимость работ составит 3 млрд. рублей. Предпроектные работы по объекту завершены. Разработку научно-проектной документации на реконструкцию здания планируется завершить в первом полугодии 2019 года.</p> <p>- Театр-студия «Грань» широко известен в регионе и за его пределами, спектакли театра были неоднократными победителями фестиваля театров малых городов России, лауреатами Российской Национальной премии «Золотая маска». Строительство здания для театра будет способствовать его дальнейшему развитию. Результатом реализации проекта строительства здания для театра-студии «Грань» станет создание современного пространства для размещения театра, увеличение количества посещений театра жителями Самарской области, возможность создания</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			и показа зрителям новых постановок, проведения театральных фестивалей различного уровня. Разработку ПСД на строительство объекта планируется выполнить в 2019 году.
6.3.	Приобретено оборудование, специализированный автотранспорт, музыкальные инструменты, учебная литература для не менее 2 учреждений отрасли культуры Самарской области	01.12.2019	В течение 2019 – 2024 гг. не менее 12 учреждений культуры за счет средств регионального бюджета будут обеспечены музыкальными инструментами и специализированным оборудованием, в том числе по годам: 2019 – 2 2020 – 2 2021 – 2 2022 – 2 2023 – 2 2024 - 2.
6.4.	Приобретено оборудование, специализированный автотранспорт, музыкальные инструменты, учебная литература для не менее 4 учреждений отрасли культуры Самарской области (нарастающим итогом)	01.12.2020	
6.5.	Приобретено оборудование, специализированный автотранспорт, музыкальные инструменты, учебная литература для не менее 6 учреждений отрасли культуры Самарской области (нарастающим итогом)	01.12.2021	
6.6.	Приобретено оборудование, специализированный автотранспорт, музыкальные инструменты, учебная литература для не менее 6 учреждений отрасли культуры Самарской области (нарастающим итогом)	01.12.2022	
6.7.	Приобретено оборудование, специализированный автотранспорт, музыкальные инструменты, учебная	01.12.2023	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	литература для не менее 6 учреждений отрасли культуры Самарской области (нарастающим итогом)		
6.8.	Приобретено оборудование, специализированный автотранспорт, музыкальные инструменты, учебная литература для не менее 6 учреждений отрасли культуры Самарской области (нарастающим итогом)	01.12.2024	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащено 1800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)							
2.1.	Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	193,14
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области)	0,00	50,34	0,00	50,34	0,00	50,34	151,02
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00	14,04	42,12
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00	8,19	24,57
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00	8,19	24,57

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	5,85	0,00	5,85	0,00	5,85	17,55
2.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)							
3.1.	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	86,98	101,97	90,35	90,35	92,35	86,35	548,35
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:	86,98	101,97	90,35	90,35	92,35	86,35	548,35
3.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	82,63	75,97	64,93	64,93	64,93	64,93	418,32

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.2.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
3.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
3.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
3.2.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 660 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)							
3.3.	Создание модельных муниципальных библиотек	6,80	6,80	5,10	5,10	5,10	5,10	34,00
3.3.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:	6,80	6,80	5,10	5,10	5,10	5,10	34,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.3.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	6,80	6,80	5,10	5,10	5,10	5,10	34,00
3.3.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащено оборудованием 1200 кинозалов (нарастающим итогом)							
4.1.	Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	5,00
4.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	5,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту «Культурная среда», в том числе:		662,91	353,34	290,14	215,32	152,44	210,82	1 884,97
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области)		20,46	50,34	0,00	50,34	0,00	50,34	171,48
бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе:		642,45	303,00	290,14	164,98	152,44	160,48	1 713,49
бюджет субъекта Российской Федерации		615,62	263,35	258,62	127,61	119,42	127,61	1 512,23
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		319,76	84,16	64,93	73,12	64,93	73,12	680,02

5. Участники проекта «Культурная среда»

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	Функции участника проекта
1.	Руководитель проекта	Калягина И.Е.	Заместитель министра культуры Самарской области – руководитель департамента культурной политики	Филиппов С.В.	30%	<p>1. Управление реализацией регионального проекта, обеспечение общей координации.</p> <p>2. Обеспечение своевременного предоставления всеми участниками регионального проекта данных мониторинга реализации проекта в автоматизированной информационной системе проектной деятельности.</p> <p>3. Организация подготовки отчета о ходе реализации регионального проекта.</p>
2.	Администратор проекта	Коротаева М.В.	Руководитель управления стратегического планирования в сфере культуры департамента культурной политики министерства культуры Самарской области	Калягина И.Е.	30%	<p>1. Обеспечение общей координации реализации мероприятий в рамках регионального проекта.</p> <p>2. Осуществление мониторинга реализации регионального проекта по вехам и контрольным точкам.</p> <p>3. Контроль за ходом исполнения мероприятий в рамках регионального проекта.</p>

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	Функции участника проекта
Общие организационные мероприятия по проекту						
3.	Участник проекта	Щеголева Н.И.	Ведущий специалист управления стратегического планирования в сфере культуры департамента культурной политики министерства культуры Самарской области	Коротаева М.В.	25%	1. Подготовка документов по вопросам реализации федерального проекта. 2. Подготовка документов для проведения рабочих совещаний по вопросам реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта. 3. Обеспечение сбора и анализа отчетных документов участников федерального проекта – ответственных за отдельные мероприятия в рамках региональной составляющей федерального проекта. 4. Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.
4.	Участник проекта	Лукашова Ю.С.	И.о. руководителя финансового-экономического управления департамента правового и финансового обеспечения министерства культуры	Пряникова С.Ю.	15%	1. Взаимодействие с муниципальными образованиями Самарской области, участниками конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятий по участию в региональной составляющей федерального проекта по вопросам

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	Функции участника проекта
			Самарской области			<p>финансово-экономического обоснования мероприятий.</p> <p>2.Обеспечение контроля целевого и эффективного использования бюджетных средств по мероприятиям в рамках региональной составляющей федерального проекта.</p> <p>3.Формирование финансовой отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.</p>
5.	Координатор проекта от регионального проектного офиса по национальным проектам Самарской области	Шайхова Л.Р.	Главный специалист управления проектной работы и организационного развития (проектного офиса) министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Богданов Д.Ю.	2%	Мониторинг реализации проекта, участие в заседаниях проектного комитета и Совета по национальным проектам Самарской области, инициирование вопросов, требующих решения органами управления проектом, привлечение экспертов для оценки качества реализации мероприятий, сбора аналитической информации, сбор информации о потребности в обучении участников проектной деятельности, организация опросов общественного мнения по вопросам реализации НП.
<i>Выделение 6 грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры</i>						

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	Функции участника проекта
6.	Ответственный за достижение результата проекта	Коротаева М.В.	Руководитель управления стратегического планирования в сфере культуры департамента культурной политики министерства культуры Самарской области	Калягина И.Е.	10%	
7.	Участник проекта	Белан Э.В.	Главный консультант управления стратегического планирования в сфере культуры департамента культурной политики министерства культуры Самарской области	Коротаева М.В.	20%	<p>1. Взаимодействие с муниципальными образованиями Самарской области, участниками конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятия.</p> <p>2. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуру реализации мероприятия.</p> <p>3. Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и субъектом Российской Федерации, субъектом Российской Федерации и муниципальными образованиями Самарской области, победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятия.</p> <p>4. Формирование отчетности по итогам</p>

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	Функции участника проекта
						реализации мероприятия.
8.	Участник проекта	Зинакова Л.Ф.	Главный специалист отдела правового сопровождения и материально-технического обеспечения департамента правового и финансового обеспечения министерства культуры Самарской области	Кондрашов А.И.	5%	1.Взаимодействие с муниципальными образованиями Самарской области, подведомственными учреждениями по вопросам подготовки проектно-сметной документации, экспертизы на объекты, планируемые в рамках мероприятия.
9.	Участник проекта	Филиппов А.Е.	Консультант отдела правового сопровождения и материально-технического обеспечения департамента правового и финансового обеспечения министерства культуры Самарской области	Кондрашов А.И.	10%	1. Текущий контроль за ходом исполнения работ на объектах капитального ремонта. 2. Контроль за результатом выполнения работ по капитальному ремонту на объектах культуры.
10.	Участник проекта	Руднева М.В.	Консультант управления реализации культурной политики департамента культурной политики министерства культуры	Пицик Ю.Л.	20%	1.Взаимодействие с муниципальными образованиями Самарской области, участниками конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятия.

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	Функции участника проекта
			Самарской области			<p>2. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуру реализации мероприятия.</p> <p>3. Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и субъектом Российской Федерации, субъектом Российской Федерации и муниципальными образованиями Самарской области, победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятия.</p> <p>4. Формирование отчетности по итогам реализации мероприятия.</p>
<i>В Самарской области 39 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) оснащено музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</i>						
11.	Ответственный за достижение результата проекта	Коротаева М.В.	Руководитель управления стратегического планирования в сфере культуры департамента культурной политики министерства культуры Самарской области	Калягина И.Е.	10%	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	Функции участника проекта
12.	Участник проекта	Плишко Е.В.	Главный консультант управления реализации культурной политики департамента культурной политики министерства культуры Самарской области	Пицик Ю.Л.	20%	<p>1. Взаимодействие с муниципальными образованиями Самарской области, участниками конкурсных отборов на предоставление субсидий на реализацию мероприятия.</p> <p>2. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуру реализации мероприятия.</p> <p>3. Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и субъектом Российской Федерации, субъектом Российской Федерации и муниципальными образованиями Самарской области, победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий на реализацию мероприятия.</p> <p>4. Формирование отчетности по итогам реализации мероприятия.</p>
<i>В Самарской области создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 4 культурно-досуговых учреждения в сельской местности</i>						
13.	Ответственный за достижение результата проекта	Коротаева М.В.	Руководитель управления стратегического планирования в сфере культуры департамента	Калягина И.Е.	10%	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	Функции участника проекта
			культурной политики министерства культуры Самарской области			
14.	Участник проекта	Белан Э.В.	Главный консультант управления стратегического планирования в сфере культуры департамента культурной политики министерства культуры Самарской области	Коротаева М.В.	20%	1.Взаимодействие с муниципальными образованиями Самарской области, участниками конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятия. 2. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуру реализации мероприятия. 3.Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и субъектом Российской Федерации, субъектом Российской Федерации и муниципальными образованиями Самарской области, победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятия. 4.Формирование отчетности по итогам реализации мероприятия.
15.	Участник проекта	Зинакова Л.Ф.	Главный специалист отдела правового сопровождения и	Кондрашов А.И.	5%	1.Взаимодействие с муниципальными образованиями Самарской области, подведомственными учреждениями по

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	Функции участника проекта
			материально-технического обеспечения департамента правового и финансового обеспечения министерства культуры Самарской области			вопросам подготовки проектно-сметной документации, экспертизы на объекты, планируемые в рамках мероприятия.
16.	Участник проекта	Филиппов А.Е.	Консультант отдела правового сопровождения и материально-технического обеспечения департамента правового и финансового обеспечения министерства культуры Самарской области	Кондрашов А.И.	10%	1. Наблюдение за ходом исполнения работ на объектах строительства и текущий контроль за исполнением работ на объектах капитального ремонта. 2. Контроль за результатом выполнения работ по капитальному ремонту на объектах культуры.
<i>Обеспечение 5 учреждений культуры Самарской области передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)</i>						
17.	Ответственный за достижение результата проекта	Коротаева М.В.	Руководитель управления стратегического планирования в сфере культуры департамента культурной политики министерства культуры	Калягина И.Е.	10%	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	Функции участника проекта
			Самарской области			
18.	Участник проекта	Исчалов А.Ю.	Ведущий специалист управления реализации культурной политики департамента культурной политики министерства культуры Самарской области	Пицик Ю.Л.	10%	1.Взаимодействие с муниципальными образованиями Самарской области, участниками конкурсных отборов на предоставление субсидий на реализацию мероприятия. 2. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятия. 3.Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и субъектом Российской Федерации, субъектом Российской Федерации и муниципальными образованиями Самарской области, победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий на реализацию мероприятия. 4.Формирование отчетности по итогам реализации мероприятия.
<i>Создание в Самарской области модельных муниципальных библиотек</i>						
19.	Ответственный за достижение результата проекта	Коротаева М.В.	Руководитель управления стратегического планирования в сфере	Калягина И.Е.	10%	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	Функции участника проекта
			культуры департамента культурной политики министерства культуры Самарской области			
20.	Участник проекта	Пошихонова М.С.	Консультант управления реализации культурной политики департамента культурной политики министерства культуры Самарской области	Пицик Ю.Л.	20%	1.Взаимодействие с муниципальными образованиями Самарской области, участниками конкурсных отборов на предоставление грантов на реализацию мероприятия. 2. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятия. 3.Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и субъектом Российской Федерации, субъектом Российской Федерации и муниципальными образованиями Самарской области, победителями конкурсных отборов на предоставление грантов на реализацию мероприятия. 4.Формирование отчетности по итогам реализации мероприятия.
<i>Оснащение оборудованием кинозалов Самарской области</i>						
21.	Ответственный	Коротаяева М.В.	Руководитель	Калягина И.Е.	10%	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	Функции участника проекта
	за достижение результата проекта		управления стратегического планирования в сфере культуры департамента культурной политики министерства культуры Самарской области			
22.	Участник проекта	Исчалов А.Ю.	Ведущий специалист управления реализации культурной политики департамента культурной политики министерства культуры Самарской области	Пицик Ю.Л.	10%	<p>1.Взаимодействие с муниципальными образованиями Самарской области, участниками конкурсных отборов на предоставление грантов на реализацию мероприятия.</p> <p>2. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятия.</p> <p>3.Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и субъектом Российской Федерации, субъектом Российской Федерации и муниципальными образованиями Самарской области, победителями конкурсных отборов на предоставление грантов на реализацию мероприятия.</p> <p>4.Формирование отчетности по итогам реализации мероприятия.</p>

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	Функции участника проекта
<i>В Самарской области реконструировано и капитально отремонтировано 2 здания региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол</i>						
23.	Ответственный за достижение результата проекта	Коротаева М.В.	Руководитель управления стратегического планирования в сфере культуры департамента культурной политики министерства культуры Самарской области	Калягина И.Е.	10%	
24.	Участник проекта	Гафиятуллин Э.Ф.	Заместитель министра строительства Самарской области	Баранников А.И.	5%	1.Взаимодействие с министерством культуры Самарской области, муниципальными образованиями Самарской области по вопросам участия в мероприятии (по направлению строительство и реконструкция). 2.Подготовка и заключение соглашений между субъектом Российской Федерации и муниципальными образованиями Самарской области, победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий на реализацию мероприятия (по направлению строительство и реконструкция).

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	Функции участника проекта
25.	Участник проекта	Белан Э.В.	Главный консультант управления стратегического планирования в сфере культуры департамента культурной политики министерства культуры Самарской области	Коротаева М.В.	20%	<p>1. Взаимодействие с муниципальными образованиями Самарской области, участниками конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятия.</p> <p>2. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуру реализации мероприятия.</p> <p>3. Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и субъектом Российской Федерации, субъектом Российской Федерации и муниципальными образованиями Самарской области, победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятия.</p> <p>4. Формирование отчетности по итогам реализации мероприятия.</p>
26.	Участник проекта	Зинакова Л.Ф.	Главный специалист отдела правового сопровождения и материально-технического обеспечения департамента правового и	Кондрашов А.И.	5%	<p>1. Взаимодействие с муниципальными образованиями Самарской области, подведомственными учреждениями по вопросам подготовки проектно-сметной документации, экспертизы на объекты, планируемые в рамках мероприятия.</p>

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	Функции участника проекта
			финансового обеспечения министерства культуры Самарской области			
<i>Дополнительные мероприятия Самарской области, направленные на улучшение качества культурной среды отрасли</i>						
26.	Ответственный за достижение результата проекта	Коротаева М.В.	Руководитель управления стратегического планирования в сфере культуры департамента культурной политики министерства культуры Самарской области	Калягина И.Е.	10%	
27.	Участник проекта	Гафиятуллин Э.Ф.	Заместитель министра строительства Самарской области	Баранников А.И.	10%	1.Взаимодействие с министерством культуры Самарской области, муниципальными образованиями Самарской области по вопросам участия в мероприятии (по направлению строительство и реконструкция). 2.Подготовка и заключение соглашений между министерством строительства Самарской области и муниципальными образованиями Самарской области (по направлению строительство и реконструкция).

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	Функции участника проекта
28.	Участник проекта	Филиппов А.Е.	Консультант отдела правового сопровождения и материально-технического обеспечения департамента правового и финансового обеспечения министерства культуры Самарской области	Кондрашов А.И.	10%	1. Наблюдение за ходом исполнения работ на объектах строительства и текущий контроль за исполнением работ на объектах капитального ремонта в муниципальных образованиях Самарской области. 2. Контроль за результатом выполнения работ по капитальному ремонту на объектах культуры в муниципальных образованиях Самарской области.
29.	Участник проекта	Зинакова Л.Ф.	Главный специалист отдела правового сопровождения и материально-технического обеспечения департамента правового и финансового обеспечения министерства культуры Самарской области	Кондрашов А.И.	5%	1. Взаимодействие с муниципальными образованиями Самарской области, подведомственными учреждениями по вопросам подготовки проектно-сметной документации, экспертизы на объекты, планируемые в рамках мероприятия.
30.	Участник проекта	Пицик Ю.Л.	Руководитель управления реализации культурной политики департамента культурной политики министерства культуры Самарской области	Калягина И.Е.	20%	1. Взаимодействие с учреждениями культуры Самарской области, участниками конкурсных отборов на предоставление субсидий на реализацию мероприятия. 2. Разработка нормативно-правовых

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	Функции участника проекта
			области			<p>актов, регулирующих процедуры реализации мероприятия.</p> <p>3.Подготовка и заключение соглашений между министерством культуры Самарской области и учреждениями культуры Самарской области, победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий на реализацию мероприятия.</p> <p>4.Формирование отчетности по итогам реализации мероприятия.</p>

6. Дополнительная информация

*1. Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (2 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.

В расчет включены следующие виды учреждений: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол.

Источник данных: данные отраслевого мониторинга.

**2. Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (3 ед.) сформировано на основании совокупных данных по итогам 2017 год по количеству учреждений культуры (детские школы искусств, училища, кинозалы, модельные библиотеки, учреждения культуры, получившие специализированный автотранспорт) в 2017 году.

Источник данных: данные отраслевого мониторинга.

Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры								
Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры*								
Показатель	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество посещений театров, тыс. чел.	855,00	01.01.2018	863,55	872,10	889,20	906,30	940,50	983,25
Прирост посещений театров, %		01.01.2018	1,00%	2,00%	4,00%	6,00%	10,00%	15,00%
Количество посещений музеев, тыс. чел.	1055,59	01.01.2018	1066,15	1087,26	1108,37	1129,48	1161,15	1213,93
Прирост посещений музеев, %		01.01.2018	1,00%	3,00%	5,00%	7,00%	10,00%	15,00%
Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел.	8156,80	01.01.2018	8238,37	8319,94	8483,07	8646,21	8809,34	9135,62
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, %		01.01.2018	1,00%	2,00%	4,00%	6,00%	8,00%	12,00%
Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел.	1835,71	01.01.2018	1927,50	2019,28	2111,07	2202,85	2294,64	2386,42
Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, %		01.01.2018	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%

Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры								
Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры*								
Показатель	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество участников клубных формирований, тыс. чел.	110,95	01.01.2018	112,06	113,17	114,28	115,39	116,50	117,61
Прирост участников клубных формирований, %		01.01.2018	1,00%	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%
Количество посещений концертных организаций, тыс. чел.	559,60	01.01.2018	565,20	570,79	581,98	593,18	615,56	615,56
Прирост посещений концертных организаций, %		01.01.2018	1,00%	2,00%	4,00%	6,00%	10,00%	10,00%
Количество посещений зоопарков, тыс. чел.	122,00	01.01.2018	123,22	124,44	125,66	126,88	128,10	129,32
Прирост посещений зоопарков, %		01.01.2018	1,00%	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%
Количество посещений цирков, тыс. чел.	39,67	01.01.2018	40,07	40,46	40,86	41,26	41,65	42,05
Прирост посещений цирков, %		01.01.2018	1,00%	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%
Количество посещений парков культуры и отдыха, тыс. чел.	89,09	01.01.2018	93,54	98,00	102,45	106,91	111,36	115,82

Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры								
Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры*								
Показатель	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Прирост посещений парков культуры и отдыха, %		01.01.2018	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%
Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, тыс. чел.	41,66	01.01.2018	43,74	45,83	47,91	49,99	52,08	54,16
Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов, %		01.01.2018	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%
Охват населения услугами автоклубов, тыс. чел.	6,12	01.01.2018	6,73	7,96	8,57	9,79	11,02	12,24
Прирост охвата населения услугами автоклубов, %		01.01.2018	10,00%	30,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
Количество учащихся ДШИ, тыс. чел.	27,80	01.01.2018	28,08	28,36	28,63	28,91	29,19	29,47
Прирост учащихся ДШИ, %		01.01.2018	1,00%	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%
Численность учащихся ССУЗов, тыс. чел.	0,08	01.01.2018	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Прирост учащихся ССУЗов, %		01.01.2018	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Всего	12 900,07	01.01.2018	13 108,28	13 327,66	13 642,14	13 957,23	14 311,17	14 835,52
Прирост	100%		102%	103%	106%	108%	111%	115%

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту региональной составляющей
национального проекта «Культура»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации региональной составляющей федерального проекта
«Культурная среда»*

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Участие Самарской области в федеральном конкурсе грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры	01.01.2019	01.12.2021	Белан Э.В.	Информационно-аналитический отчет	ПК
1.1.	Информирование потенциальных участников об условиях участия в федеральном конкурсе	01.01.2019	01.03.2019	Белан Э.В.	Информационные письма	РП
1.2.	Обеспечение консультационной, методической поддержки заявителей	01.03.2019	01.06.2019	Белан Э.В.	Информационные письма Консультации	РП
1.3.	Подготовка и подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на получение гранта на реализацию проекта, направленного на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	01.01.2019	01.06.2019	Белан Э.В.	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.4.	Информирование потенциальных участников об условиях участия в федеральном конкурсе	01.01.2021	01.03.2021	Белан Э.В.	Информационные письма	РП
1.5.	Обеспечение консультационной, методической поддержки заявителей	01.03.2021	01.06.2021	Белан Э.В.	Информационные письма Консультации	РП
1.6.	Подготовка и подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на получение гранта на реализацию проекта, направленного на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	01.01.2021	01.06.2021	Белан Э.В.	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РП
2.	В Самарской области выделено 6 грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры	01.01.2019	01.12.2021	Руднева М.В.	Информационно-аналитический отчет	ПК
2.1.	Информирование потенциальных участников об условиях участия в региональном конкурсе	01.01.2019	01.02.2019	Руднева М.В.	Информационные письма	РП
2.2.	Обеспечение консультационной, методической поддержки заявителей	01.02.2019	01.03.2019	Руднева М.В.	Информационные письма Консультации	РП
2.3.	Подготовка и подача заявки в министерство культуры Самарской области на участие в конкурсном отборе на получение регионального гранта на реновацию регионального (муниципального) учреждения культуры	01.03.2019	15.03.2019	Руднева М.В.	Заявка в министерство культуры Самарской области в установленном порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.4.	Проведение конкурсного отбора и выделение 1 гранта на реновацию регионального (муниципального) учреждения отрасли культуры	15.03.2019	31.03.2019	Руднева М.В.	Предоставлен 1 грант на реновацию регионального учреждения отрасли культуры	РП
2.5.	Заключение соглашения министерства культуры Самарской области с победителем конкурсного отбора на предоставление 1 гранта на реновацию регионального (муниципального) учреждения отрасли культуры	01.04.2019	01.06.2019	Руднева М.В.	Соглашение министерства культуры Самарской области с победителем конкурса	РП
2.6.	Предоставлен 1 грант на реновацию регионального (муниципального) учреждения отрасли культуры	01.09.2019	01.12.2019	Лукашова Ю.С.	Обеспечение финансирования под фактическую потребность в кассовых расходах	РП
2.7.	Подготовлена отчетность об освоении гранта	-	31.12.2019	Лукашова Ю.С.	Финансовый отчет о проведении реновации регионального (муниципального) учреждения отрасли культуры. Увеличение посещаемости обновленного учреждения культуры за счет расширения предоставляемых услуг.	РП
2.8.	Информирование потенциальных участников об условиях участия в региональном конкурсе	01.01.2020	01.02.2020	Руднева М.В.	Информационные письма	РП
2.9.	Обеспечение консультационной, методической поддержки заявителей	01.02.2020	01.03.2020	Руднева М.В.	Информационные письма Консультации	РП
2.10.	Подготовка и подача заявки в	01.03.2020	15.03.2020	Руднева М.В.	Заявка в министерство культуры	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	министерство культуры Самарской области на участие в конкурсном отборе на получение регионального гранта на реновацию регионального (муниципального) учреждения культуры				Самарской области в установленном порядке	
2.11.	Проведение конкурсного отбора и выделение 1 гранта на реновацию регионального (муниципального) учреждения отрасли культуры	15.03.2020	31.03.2020	Руднева М.В.	Предоставлен 1 грант на реновацию регионального учреждения отрасли культуры	РП
2.12.	Заключение соглашения министерства культуры Самарской области с победителем конкурсного отбора на предоставление 1 гранта на реновацию регионального (муниципального) учреждения отрасли культуры	01.04.2020	01.06.2020	Руднева М.В.	Соглашение министерства культуры Самарской области с победителем конкурса	РП
2.13.	Предоставлен 1 грант на реновацию регионального (муниципального) учреждения отрасли культуры	01.09.2020	01.12.2020	Лукашова Ю.С.	Обеспечение финансирования под фактическую потребность в кассовых расходах	РП
2.14.	Подготовлена отчетность об освоении гранта	-	01.04.2021	Лукашова Ю.С.	Финансовый отчет о проведении реновации регионального (муниципального) учреждения отрасли культуры. Увеличение посещаемости обновленного учреждения культуры за счет расширения предоставляемых услуг.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.15.	Информирование потенциальных участников об условиях участия в региональном конкурсе	01.01.2021	01.02.2021	Руднева М.В.	Информационные письма	РП
2.16.	Обеспечение консультационной, методической поддержки заявителей	01.02.2021	01.03.2021	Руднева М.В.	Информационные письма Консультации	РП
2.17.	Подготовка и подача заявки в министерство культуры Самарской области на участие в конкурсном отборе на получение регионального гранта на реновацию регионального (муниципального) учреждения культуры	01.03.2021	15.03.2021	Руднева М.В.	Заявка в министерство культуры Самарской области в установленном порядке	РП
2.18.	Проведение конкурсного отбора и выделение 1 гранта на реновацию регионального (муниципального) учреждения отрасли культуры	15.03.2021	31.03.2021	Руднева М.В.	Предоставлен 1 грант на реновацию регионального учреждения отрасли культуры	РП
2.19.	Заключение соглашения министерства культуры Самарской области с победителем конкурсного отбора на предоставление 1 гранта на реновацию регионального (муниципального) учреждения отрасли культуры	01.04.2021	01.06.2021	Руднева М.В.	Соглашение министерства культуры Самарской области с победителем конкурса	РП
2.20.	Предоставлен 1 грант на реновацию регионального (муниципального) учреждения отрасли культуры	01.09.2021	01.12.2021	Лукашова Ю.С.	Обеспечение финансирования под фактическую потребность в кассовых расходах	РП
2.21.	Подготовлена отчетность об освоении гранта	-	01.04.2021	Лукашова Ю.С.	Финансовый отчет о проведении реновации регионального	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					(муниципального) учреждения отрасли культуры. Увеличение посещаемости обновленного учреждения культуры за счет расширения предоставляемых услуг.	
3.	В Самарской области 13 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) оснащено музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.03.2019	01.12.2020	Плишко Е.В.	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 13 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей	ПК
3.1.	Направление заявки министерства культуры Самарской области в Министерство культуры Российской Федерации на предоставление субсидии федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятия по оснащению 13 образовательных учреждений музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.03.2019	01.05.2019	Плишко Е.В.	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.2.	Заключение соглашения министерства культуры Самарской области с Министерством культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятия по оснащению 13 образовательных учреждений музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2020	01.03.2020	Плишко Е.В.	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РП
3.3.	Получение субсидии Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятия по оснащению 13 образовательных учреждений музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.06.2020	01.08.2020	Плишко Е.В.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РП
3.4.	Проведение отбора 13 заявок образовательных учреждений муниципальных образований Самарской области на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.06.2019	01.09.2019	Плишко Е.В.	Протокол заседания проектного офиса	РП
3.5.	Заключение соглашения министерства культуры Самарской области с муниципальными образованиями Самарской области на обеспечение 13 образовательных учреждений музыкальными инструментами,	01.09.2019	01.12.2019	Плишко Е.В.	Соглашение министерства культуры Самарской области с муниципальными образованиями	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	оборудованием и учебными материалами					
3.6.	Проведение закупки музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов получателями субсидий	03.09.2020	01.11.2020	Получатели субсидий	Еженедельные отчеты об исполнении мероприятий	РП
3.7.	Обеспечены условия для повышения качества художественного образования в 13 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	01.12.2020	Плишко Е.В.	Информационный отчет. Улучшение качества учебного процесса для детей	ВДЛ
4.	Участие Самарской области в федеральном конкурсе по созданию (реконструкции) и капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	01.10.2019	01.12.2021	Белан Э.В.	Информационно-аналитический отчет Строительство новых и модернизация действующих зданий культурно-досуговых учреждений, расположенных в сельской местности, позволит сократить число учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии, укрепить материально-техническую базу за счет оснащения обновленных объектов оборудованием и мебелью, в том числе повысить комфортность культурной среды	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					для населения. Принимаемые меры позволят расширить перечень предоставляемых услуг и положительно скажутся на привлекательном имидже и востребованности организаций отрасли культуры Самарской области.	
4.1.	Информирование потенциальных участников об условиях участия в федеральном конкурсе	01.10.2019	01.11.2019	Белан Э.В.	Информационные письма	РП
4.2.	Обеспечение консультационной, методической поддержки заявителей	01.11.2019	01.12.2019	Белан Э.В.	Информационные письма Консультации	РП
4.3.	Направление не менее 10 заявок в Министерство культуры Российской Федерации от муниципальных образований Самарской области на участие в конкурсном отборе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	-	01.02.2020	Белан Э.В.	Заявки в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РП
4.4.	Информирование потенциальных участников об условиях участия в федеральном конкурсе	01.10.2020	01.11.2020	Белан Э.В.	Информационные письма	РП
4.5.	Обеспечение консультационной, методической поддержки заявителей	01.11.2020	01.12.2020	Белан Э.В.	Информационные письма Консультации	РП
4.6.	Направление не менее 10 заявок в	-	01.02.2021	Белан Э.В.	Заявки в Министерство культуры	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности				Российской Федерации в установленном порядке	
4.7.	Информирование потенциальных участников об условиях участия в федеральном конкурсе	01.10.2021	01.11.2021	Белан Э.В.	Информационные письма	РП
4.8.	Обеспечение консультационной, методической поддержки заявителей	01.11.2021	01.12.2021	Белан Э.В.	Информационные письма Консультации	РП
4.9.	Направление не менее 10 заявок в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсном отборе 2022 года на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	01.12.2021	31.12.2021	Белан Э.В.	Заявки в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РП
5.	Обеспечено 5 учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	01.01.2019	01.12.2019	Исчалов А.Ю.		ПК
5.1.	Направление заявки министерства культуры Самарской области в Министерство культуры Российской Федерации на предоставление субсидии федерального бюджета на	01.01.2019	01.02.2019	Исчалов А.Ю.	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	финансовое обеспечение мероприятия по оснащению 5 учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)					
5.2.	Заключение соглашения министерства культуры Самарской области с Министерством культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятия по оснащению 5 учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	01.02.2019	01.03.2019	Исчалов А.Ю.	Соглашение министерства культуры Самарской области с Министерством культуры Российской Федерации	РП
5.3.	Получение субсидии Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятия по оснащению 5 учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	01.03.2019	01.06.2019	Исчалов А.Ю.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РП
5.4.	Проведение отбора 5 муниципальных образований Самарской области на обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)	01.06.2019	01.07.2019	Исчалов А.Ю.	Протокол заседания проектного офиса	РП
5.5.	Заключение соглашения министерства	01.07.2019	01.08.2019	Исчалов А.Ю.	Соглашение министерства	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	культуры Самарской области с муниципальными образованиями Самарской области на обеспечение 5 учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)				культуры Самарской области с муниципальными образованиями Самарской области	
5.6.	Проведение закупки 5 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) получателями субсидий	01.08.2019	01.10.2019	Исчалов А.Ю.	Еженедельные отчеты об исполнении мероприятий	РП
5.7.	Обеспечены условия для обслуживания сельского населения, проживающего в населенных пунктах без стационарных учреждений культуры		01.12.2019	Исчалов А.Ю.	Информационно-аналитический отчет. Комплектация специализированного автотранспорта и его мобильность обеспечивают концертную деятельность, библиотечное обслуживание, проведение выставок, организацию досуга всех социально-возрастных групп населения.	ВДЛ
6.	Участие Самарской области в федеральном конкурсе по созданию модельных муниципальных библиотек	01.01.2019	01.12.2021	Пошехонова М.С.	Информационно-аналитический отчет	ПК
6.1.	Информирование потенциальных участников об условиях участия в	01.01.2019	01.03.2019	Пошехонова М.С.	Информационные письма	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	федеральном конкурсе					
6.2.	Обеспечение консультационной, методической поддержки заявителей	01.03.2019	01.04.2019	Пошехонова М.С.	Информационные письма Консультации	РП
6.3.	Направление не менее 4 заявок на участие в конкурсе по созданию модельных муниципальных библиотек в Самарской области	01.03.2019	01.06.2019	Пошехонова М.С.	Заявки в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	
6.4.	Информирование потенциальных участников об условиях участия в федеральном конкурсе	01.01.2020	01.03.2020	Пошехонова М.С.	Информационные письма	РП
6.5.	Обеспечение консультационной, методической поддержки заявителей	01.03.2020	01.04.2020	Пошехонова М.С.	Информационные письма Консультации	РП
6.6.	Направление не менее 4 заявок на участие в конкурсе по созданию модельных муниципальных библиотек в Самарской области	01.03.2020	01.06.2020	Пошехонова М.С.	Заявки в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	
6.7.	Информирование потенциальных участников об условиях участия в федеральном конкурсе	01.01.2021	01.03.2021	Пошехонова М.С.	Информационные письма	РП
6.8.	Обеспечение консультационной, методической поддержки заявителей	01.03.2021	01.04.2021	Пошехонова М.С.	Информационные письма Консультации	РП
6.9.	Направление не менее 4 заявок на участие в конкурсе по созданию модельных муниципальных библиотек в Самарской области	01.03.2021	01.06.2021	Пошехонова М.С.	Заявки в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РП
7.	Участие Самарской области в федеральном конкурсе по оснащению оборудованием	01.01.2019	01.12.2021	Исчалов А.Ю.	Информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	кинозалов для показа национальных кинофильмов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек					
7.1.	Информирование потенциальных участников об условиях участия в федеральном конкурсе	01.09.2018	31.12.2018	Исчалов А.Ю.	Информационные письма	РП
7.2.	Обеспечение консультационной, методической поддержки заявителей	01.09.2018	31.12.2018	Исчалов А.Ю.	Информационные письма Консультации	РП
7.3.	Направление не менее 2 заявок в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на участие в конкурсе по оснащению оборудованием кинозалов	01.01.2019	01.03.2019	Исчалов А.Ю.	Заявки в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) в установленном порядке	
7.4.	Информирование потенциальных участников об условиях участия в федеральном конкурсе	01.09.2019	31.12.2019	Исчалов А.Ю.	Информационные письма	РП
7.5.	Обеспечение консультационной, методической поддержки заявителей	01.09.2019	31.12.2019	Исчалов А.Ю.	Информационные письма Консультации	РП
7.6.	Направление не менее 2 заявок в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на участие в конкурсе по оснащению оборудованием кинозалов	01.01.2020	01.03.2020	Исчалов А.Ю.	Заявки в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) в установленном порядке	РП
7.7.	Информирование потенциальных	01.09.2020	31.12.2020	Исчалов А.Ю.	Информационные письма	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	участников об условиях участия в федеральном конкурсе					
7.8.	Обеспечение консультационной, методической поддержки заявителей	01.09.2020	31.12.2020	Исчалов А.Ю.	Информационные письма Консультации	РП
7.9.	Направление не менее 2 заявок в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на участие в конкурсе по оснащению оборудованием кинозалов	01.01.2021	01.03.2021	Исчалов А.Ю.	Заявки в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) в установленном порядке	РП
8.	В Самарской области реконструировано здание театра кукол	01.01.2019	01.12.2019	Гафиятуллин Э.Ф.	Реконструкция объекта позволит приобщить детей и молодежь к театральному искусству. Новые постановки театра повысят посещаемость.	ПК
8.1.	Завершение работ по реконструкции здания ГБУК «Самарский театр кукол»	01.01.2019	01.10.2019	Гафиятуллин Э.Ф.	Отчет об освоении финансовых средств	РП
8.2.	Ввод в эксплуатацию здания ГБУК «Самарский театр кукол»	01.11.2019	01.12.2019	Гафиятуллин Э.Ф.	Акт ввода в эксплуатацию. Увеличение посещаемости театра	РП
9.	Направлена заявка Самарской области на софинансирование реконструкции 1 здания театра			Белан Э.В. Гафиятуллин Э.Ф.		ПК
9.1.	Подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию здания			Гафиятуллин Э.Ф.	Полный пакет проектно-сметной документации на объект	РП
9.2.	Прохождение госэкспертизы			Гафиятуллин Э.Ф.	Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.3.	Направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации на софинансирование реконструкции здания театра			Белан Э.В. Гафиятуллин Э.Ф.	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РП
10.	Направлена заявка Самарской области на софинансирование капитального ремонта 1 здания театра для детей			Белан Э.В.		ПК
10.1.	Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания			Зинакова Л.Ф.	Полный пакет проектно-сметной документации на объект	РП
10.2.	Прохождение госэкспертизы			Зинакова Л.Ф.	Заключение экспертизы	РП
10.3.	Направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации на софинансирование капитального ремонта здания театра			Белан Э.В.	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	РП
11.	В Самарской области построено 1 здание культурно-досугового учреждения в сельской местности	01.02.2019	01.12.2019	Гафиятуллин Э.Ф.	Завершение и ввод в эксплуатацию здания культурно-досугового учреждения в сельской местности	ПК
11.1.	Завершение строительства здания культурно-досугового учреждения в с. Большая Глушица	01.01.2019	01.10.2019	Гафиятуллин Э.Ф.	Отчет об освоении финансовых средств	РП
11.2.	Ввод в эксплуатацию здания культурно-досугового учреждения в с. Большая Глушица	01.11.2019	01.12.2019	Гафиятуллин Э.Ф.	Акт ввода в эксплуатацию	РП
12.	В Самарской области капитально отремонтировано 3 здания сельских	01.01.2020	01.12.2020	Белан Э.В.	Информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	домов культуры					
12.1.	Проведение отбора зданий культурно-досуговых учреждений в сельской местности с целью проведения капитального ремонта	01.03.2019	01.04.2019	Белан Э.В.	Протокол заседания проектного офиса	РП
12.2.	Предоставление субсидии бюджету муниципальных образований на проведение капитального ремонта сельских домов культуры	01.01.2020	01.05.2020	Лукашова Ю.С.	Доведение предельных объемов финансирования	РП
12.3.	Заключение соглашения министерства культуры Самарской области с муниципальными образованиями Самарской области на проведение капитального ремонта зданий 3 домов культуры	01.05.2020	01.06.2020	Белан Э.В.	Соглашение министерства культуры Самарской области с муниципальными образованиями	РП
12.4.	Проведение работ по капитальному ремонту	15.04.2020	31.12.2020	Филиппов А.Е.	Еженедельные отчеты Выездные проверки	РП
12.5.	Завершение работ по капитальному ремонту	-	31.12.2020	Филиппов А.Е.	Акт проверки надлежащего использования бюджетных средств и соответствия предоставленной исполнительной документации выполненным работам (отчет)	РП
13.	В Самарской области разработано 2 проекта реконструкции зданий государственных и муниципальных учреждений культуры	01.01.2019	31.12.2019	Гафиятуллин Э.Ф.	Полный пакет проектно-сметной документации с экспертизой на 2 объекта	ПК
13.1.	Подготовка проектно-сметной	01.01.2019	30.09.2019	Гафиятуллин Э.Ф.	Полный пакет проектно-сметной	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	документации на реконструкцию здания ГБУК «Самарский драматический театр им. М. Горького»				документации на объект	
13.2.	Прохождение госэкспертизы	01.10.2019	31.12.2019	Гафиятуллин Э.Ф.	Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза»	РП
13.3.	Подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию здания под размещение муниципального театра-студии «Грань»	01.01.2019	30.09.2019	Гафиятуллин Э.Ф.	Полный пакет проектно-сметной документации на объект	РП
13.4.	Прохождение госэкспертизы	01.10.2019	31.12.2019	Гафиятуллин Э.Ф.	Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза»	РП
14.	В Самарской области учреждения отрасли культуры оснащены музыкальными инструментами и специализированным оборудованием	01.01.2019	31.12.2019	Пицик Ю.Л.		ПК
14.1.	Проведение отбора 2 учреждений культуры Самарской области на оснащение музыкальными инструментами и специализированным оборудованием	01.01.2019	28.02.2019	Пицик Ю.Л.	Протокол заседания проектного офиса	РП
14.2.	Заключение соглашения министерства культуры Самарской области с учреждениями культуры Самарской области на обеспечение их музыкальными инструментами и специализированным оборудованием	01.03.2019	31.03.2019	Пицик Ю.Л.	Соглашение министерства культуры Самарской области с учреждениями культуры	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	и учебными материалами					
14.3.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятия по оснащению 2 учреждений культуры музыкальными инструментами и специализированным оборудованием	01.04.2019	31.12.2019	Лукашова Ю.С.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РП
14.4.	Проведение закупки музыкальных инструментов и специализированного оборудования получателями субсидий	01.06.2019	01.11.2019	Пицик Ю.Л.	Еженедельные отчеты об исполнении мероприятий	РП
14.5.	Проведение отбора 2 учреждений культуры Самарской области на оснащение музыкальными инструментами и специализированным оборудованием	01.01.2020	28.02.2020	Пицик Ю.Л.	Протокол заседания проектного офиса	РП
14.6.	Заключение соглашения министерства культуры Самарской области с учреждениями культуры Самарской области на обеспечение их музыкальными инструментами и специализированным оборудованием и учебными материалами	01.03.2020	31.03.2020	Пицик Ю.Л.	Соглашение министерства культуры Самарской области с учреждениями культуры	РП
14.7.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятия по оснащению 2 учреждений культуры музыкальными инструментами и специализированным оборудованием	01.04.2020	31.12.2020	Лукашова Ю.С.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
14.8.	Проведение закупки музыкальных инструментов и специализированного оборудования получателями субсидий	01.06.2020	01.11.2020	Пицик Ю.Л.	Еженедельные отчеты об исполнении мероприятий	РП
14.9.	Проведение отбора 2 учреждений культуры Самарской области на оснащение музыкальными инструментами и специализированным оборудованием	01.01.2021	28.02.2021	Пицик Ю.Л.	Протокол заседания проектного офиса	РП
14.10.	Заключение соглашения министерства культуры Самарской области с учреждениями культуры Самарской области на обеспечение их музыкальными инструментами и специализированным оборудованием и учебными материалами	01.03.2021	31.03.2021	Пицик Ю.Л.	Соглашение министерства культуры Самарской области с учреждениями культуры	РП
14.11.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятия по оснащению 2 учреждений культуры музыкальными инструментами и специализированным оборудованием	01.04.2021	31.12.2021	Лукашова Ю.С.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РП
14.12.	Проведение закупки музыкальных инструментов и специализированного оборудования получателями субсидий	01.06.2021	01.11.2021	Пицик Ю.Л.	Еженедельные отчеты об исполнении мероприятий	РП
14.13.	Обеспечены условия для повышения технического оснащения 6 учреждений культуры музыкальными инструментами и		31.12.2021	Пицик Ю.Л.	Информационно-аналитический отчет. Техническое переоснащение 6 учреждений культуры даст	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	специализированным оборудованием				стимул к развитию учреждений культуры, повышению качества их деятельности.	

*План мероприятий подлежит уточнению не чаще 1 раза в квартал, с учетом изменений в планах мероприятий национального и входящих в него федеральных проектов, уточнения процедуры реализации отдельных мероприятий и других объективных факторов.